

Teilziel	Nr.	mögliche Maßnahmen / Projekte	mögliche Bestandteile / Bausteine / Ausgestaltung Erläuterung	Zeithorizont kurz- / mittel- / langfristig / begleitend	geplant ab <i>tatsächlicher Beginn (falls abweichend)</i>	Abschluss	Träger / Beteiligte / Initiative	Quellen der Vorschläge	Welche Handlungsfelder werden berührt? (●=direkt, ○=mittelbar)			
									1 Wohnen, Wohnmf., 6. Raum	2 Stadtteil- zentrum	3 Kinder und Jugendliche	4 Stadtteil- leben
0. Strategische Steuerung der Stadtteilentwicklung												
Leitziel: Projektleitung und Stadtteilmanagement steuern die Stadtteilentwicklung unter Einbeziehung interessierter Bürgerinnen und Bürger und wichtiger Akteure.												
Dokumentation und Evaluation												
Ziele und Maßnahmen formulieren	0.1	Erarbeitung und Fortschreibung Integriertes Entwicklungskonzept	regelm. Präsentation in BGD und IPG, Grundlage für Jahresberichte und Fördermitelanträge	begleitend	Mai 2014		STM, 61.8.1	61-8.1	●	●	●	●
Projektfortschritte dokumentieren	0.2	Regelmäßige Jahresberichte zur Vorlage in Bezirksbeirat und Gemeinderat		begleitend	November 2016		STM	61-8.1	●	●	●	●
Eignung von Zielen und Maßnahmen überprüfen, ggf. anpassen	0.3	Zwischenevaluation	Workshop mit IPG, Workshop mit Bürgerschaft, Befragung der Aktiven	mittelfristig	2023		61, 12, 50, STM	STM	●	●	●	●
Zielerreichung überprüfen	0.4	Abschlussevaluation	Workshop mit IPG, Workshop mit Bürgerschaft, Befragung der Aktiven	langfristig	2030		61, 12, 50, STM	STM	●	●	●	●
Bürgerbeteiligung												
Räume zur Durchführung von Stadtteilarbeit schaffen	0.5	Stadtteilbüro eröffnen	Sprechstunden anbieten, vernetzen, beraten, vermitteln, Informationen weitergeben	begleitend	April 2016		STM, 61-8.1	VU	●	●	●	●
Bürgerinnen und Bürger an der Stadtteilentwicklung beteiligen	0.6	regelmäßige Themengruppen moderieren		begleitend	Mai 2016		STM, 61-8.1	VU, 61-8.1	●	●	●	●
	0.7	Bürgergremium bilden und leiten		begleitend	Juni 2016		STM, 61-8.1	VU, 61-8.1	●	●	●	●
Vernetzung und Kooperation												
Stadtverwaltung eng in die Stadtteilentwicklung einbinden	0.8	IPG bilden und leiten		begleitend	Mai 2014		61-8.1, 15, 23, 32, 50, 51, 52, 53, 61, 66, 67, AWS, STM	61-8.1	●	●	●	●
	0.9	Fachämter in Themengruppen einbeziehen		begleitend	Mai 2016		61-8.1, 15, 23, 32, 50, 51, 52, 53, 61, 66, 67, AWS, STM	61-8.1	●	●	●	●
Zusammenarbeit zwischen den Institutionen intensivieren	0.10	Kennlerngespräche führen		begleitend	Mai 2014		STM 61-8.1	STM	○	○	●	●

Teilziel	Nr.	mögliche Maßnahmen / Projekte	mögliche Bestandteile / Bausteine / Ausgestaltung Erläuterung	Zeithorizont kurz- / mittel- / langfristig / begleitend	geplant ab <i>tatsächlicher Beginn (falls abweichend)</i>	Abschluss	Träger / Beteiligte / Initiative	Quellen der Vorschläge	Welche Handlungsfelder werden berührt? (●=direkt, ○=mittelbar)			
									1 Wohnen, Wohnumf., 6. Raum	2 Stadtteil- zentrum	3 Kinder und Jugendliche	4 Stadtteil- leben
	0.11	Institutionen in Themengruppen einbeziehen		begleitend	Mai 2014		STM	61-8.1		○	●	●
	0.12	"Runder Tisch Gemeinwesen" einrichten und leiten		begleitend	Okt 22		STM, Kirchengemeinden, AWO, Islam. Gem.	STM			○	●
Wohnbauunternehmen eng in die Stadtteilentwicklung einbinden	0.13	"Runder Tisch Wohnen" einrichten und leiten	Sanierungspraxis, Belegungspraxis, Wohnumfeldgestaltung, ...	begleitend	Juni 2014		STM, 61-8.1	STM	●			
Öffentlichkeitsarbeit												
Bewohnerschaft über Stadtteilentwicklung auf dem Laufenden halten	0.14	alle zwei Jahre Tag der Bürgerinformation durchführen	Auftaktveranstaltung am Anfang, anschließend alle 2 Jahre Projektfortschritte ausstellen	begleitend	April 2016		STM, 61-8.1	61-8.1	●	●	●	●
	0.15	Homepage einrichten www.stuttgart-duerriewang.de	Infos zur Sozialen Stadt, zum Stadtteil, zu Einrichtungen, zu Veranstaltungen, Fotogalerie	begleitend	Mai 2016		STM	STM	○	○	○	●
	0.16	KulturHalteStelle	Infos zur Sozialen Stadt, zum Stadtteil, zu Einrichtungen, zu Veranstaltungen	kurzfristig	2016	April 2016	Kultur am Keltemberg e.V., 15, 61.8.1, 66, 67	Verein		○		●
Stadtteilimage nach innen und außen verbessern	0.17	regelmäßige Öffentlichkeits- und Pressearbeit	Mitteilungen an Zeitungen, Portal Soziale Stadt, Teilnahme an Ausschreibungen und Wettbewerben, Newsletter	begleitend	Mai 2014		STM, 61-8.1	VU	●	●	●	●

Teilziel	Nr.	mögliche Maßnahmen / Projekte	mögliche Bestandteile / Bausteine / Ausgestaltung Erläuterung	Zeithorizont kurz- / mittel- / langfristig / begleitend	geplant ab tatsächlicher Beginn (falls abweichend)	Abschluss	Träger / Beteiligte / Initiative	Quellen der Vorschläge	Welche Handlungsfelder werden berührt? (●=direkt, ○=mittelbar)			
									1 Wohnen, Wohnumf., 6. Raum	2 Stadtteilzentrum	3 Kinder und Jugendliche	4 Stadtteilleben
Handlungsfeld 1 Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum												
Leitziel: Dürtlewang ist ein Stadtteil, in dem Menschen aller Generationen gerne wohnen und sich gerne draußen aufhalten.												
Wohnen												
Ausgeglichene, gemischte Bewohnerstruktur sichern	1.1	bei Sanierung: Wohnungen zusammenlegen (v.a. für Familien)	i.R. Runder Tisch Wohnen ansprechen	begleitend			Eigentümer, 61-8.1	VU	●		○	
	1.2	bei Sanierung: alten- und behindertengerechte Wohnungen bauen	i.R. Runder Tisch Wohnen ansprechen	mittelfristig			Eigentümer, 61-8.1, 50	VU	●			
	1.3	bei Neubau: Stuttgarter Innenentwicklungsmodell (SIM) anwenden (wenn neues Planrecht erforderlich)		begleitend			Eigentümer, 61-8.1	STM	●			
	1.4	bei Sanierung: WG-geeignete Wohnungen, Mehrgenerationenwohnen ermöglichen	i.R. Runder Tisch Wohnen ansprechen	begleitend			Eigentümer, 61-8.1	VU	●			
	1.5	Bau eines Seniorenwohnheims		langfristig			61-8.1, 50, ELW	VU	●	○		●
Modernisierung und energetische Sanierung fördern	1.6	i.R. Modernisierungsförderung in Sanierungsgebieten	Maßnahmen zur Energieeinsparung, äußeres Erscheinungsbild, Balkone, ...	begleitend	Oktober 2015		61-8.1, ORplan, Eigentümer	VU	●	●		
Neuen Wohnraum schaffen	1.7	Nachverdichtungskonzept (Aufstockung, Dachgeschoss-Ausbau, Anbau) aufstellen	i.R. B-Plan "Dürtlewang-Süd"; i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr ; i.R. Runder Tisch Wohnen ansprechen		Oktober 2016		61-8.1	VU	●			
Lärmbelastung reduzieren (Verkehr, S-Bahn, Flugzeuge)	1.8	Lärmschutzwall nördlich der Autobahn zw. Schönbuch-Vaihinger Straße und der S-Bahntrasse					36	VU	●			●
Mietern direkten Zugang ins Grüne ermöglichen	1.9	Mietergärten anlegen	Nutzungskonflikte berücksichtigen (Lärm, Gerüche) i.R. Runder Tisch Wohnen ansprechen		Juni 2014		Wohnungsbauunternehmen	VU	●			●

Teilziel	Nr.	mögliche Maßnahmen / Projekte	mögliche Bestandteile / Bausteine / Ausgestaltung Erläuterung	Zeithorizont kurz- / mittel- / langfristig / begleitend	geplant ab <i>tatsächlicher Beginn (falls abweichend)</i>	Abschluss	Träger / Beteiligte / Initiative	Quellen der Vorschläge	Welche Handlungsfelder werden berührt? (●=direkt, ○=mittelbar)			
									1 Wohnen, Wohnumf., 6. Raum	2 Stadtteil- zentrum	3 Kinder und Jugendliche	4 Stadtteil- leben
	1.10	Begrünung von Flachdächern fördern	i.R. Förderung der Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung der Stadt Stuttgart	begleitend			61-8.1	VU	●			
Öffentlicher und öffentlich nutzbarer Raum												
Stadtteileingänge aufwerten	1.11	Aufwertung Stadtteileingang Galileistraße nach Süden	i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr formuliert, i.R. Umgestaltung Straßenräume	aktuell	2022		61-8.1, 66	VU	●	●		
		Aufwertung Stadtteileingang Osterbronnsstraße/Dürrlweg-Straße	i.R. Umgestaltung Osterbronnsstraße formuliert	aktuell	2022		66, 32, externes Planungsbüro	Masterplan Freiraum und Verkehr	●	●		
Nutzbarkeit und Qualität der öffentlichen und öffentlich zugänglichen Flächen verbessern	1.12	Freiraum- und Verkehrskonzept für gesamten Stadtteil erstellen und umsetzen	Beläge, Beleuchtung, Möblierung, Spiel- und Aktivitätspunkte, Querungshilfen, Platzgestaltung am Mittelweg		August 2016 / Februar 2017	2018	61-8.1, STM / externes Planungsbüro	VU, TG 1	●	●		
	1.13	Vorplätze der Kirchengemeinden in Freiraum- und Verkehrskonzept einbeziehen	i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr formuliert	langfristig			kath. und ev. Kirche	VU	●	○	○	○
	1.14	Bereiche zwischen den Zeilenbauten in Freiraum- und Verkehrskonzept einbeziehen	i.R. Runder Tisch Wohnen ansprechen	langfristig			Wohnbau	VU	●		○	
	1.15	wuchernde Vegetation auslichten	i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr formuliert; i.R. Gestaltungskonzept für Dürrlweg-Park formuliert	kurzfristig		Herbst 2019+2021 (D.-Park, Galileistraße),	67	VU, TG 1	●	●		
	1.16	Freiraumqualität im Wald und am Waldrand erhöhen	Aufwertung Lunaweg, i.R. Umgestaltung Spielplatz + Lunaweg i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr formuliert	aktuell	2019		67, 61-8.1, STM, externes Büro	TG 1	●		○	●
	1.17	Konzepte und Maßnahmen zur Rückhaltung und Abführung des Grund- und Oberflächenwassers entwickeln					66, 67	VU	●			
	1.18	Patenschaften zur Pflege von Grünflächen und Spielplätzen initiieren	Ab Fertigstellung Spielplatz am Lunaweg	mittelfristig	2022		Institutionen, Bürgerinnen und Bürger	VU	●		●	

Teilziel	Nr.	mögliche Maßnahmen / Projekte	mögliche Bestandteile / Bausteine / Ausgestaltung Erläuterung	Zeithorizont kurz- / mittel- / langfristig / begleitend	geplant ab <i>tatsächlicher Beginn (falls abweichend)</i>	Abschluss	Träger / Beteiligte / Initiative	Quellen der Vorschläge	Welche Handlungsfelder werden berührt? (●=direkt, ○=mittelbar)			
									1 Wohnen, Wohnmf., 6. Raum	2 Stadtteil- zentrum	3 Kinder und Jugendliche	4 Stadtteil- leben
	1.19	Let's Putz als regelmäßige Veranstaltung zur Erhöhung der Sauberkeit initiieren		begleitend, 2x jährlich	März 2017		61-8.1, STM, Institutionen, Bürger*innen	STM, TG 1	●	●	●	●
		Möblierungskatalog für Dürrelewang erstellen und anwenden	i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr formuliert	mittelfristig	Dezember 2017	Teilabschluss mit Dürrelewang-Park Juni 2021	61-8.1		●	●		
		Erweiterung des Spazierwegs über den Steinbach	i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr formuliert		wird nicht weiter verfolgt, Landschafts- schutz gebieten							
Wege zwischen dem Straßenring als barrierefreie Mobilitätsachsen für Fußgänger und Radfahrer gestalten	1.20	private Flächen entlang des Mittelwegs und quer dazu durch die Stadt erwerben / durch Grunddienstbarkeiten sichern	Grundlage i.R. B-Plan "Dürrelewang-Süd". i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr formuliert.	mittelfristig	wird nicht weiter verfolgt, Erwerbe von WEG nicht möglich		61-8.1, 23	VU	●	○		
		Mittelweg umgestalten	i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr formuliert, i.R. Umgestaltung Straßenräume	aktuell	2022		66, 67	Masterplan Freiraum und Verkehr	●			
	1.21	zusätzliche Wegeverbindung zw. Sirius- und Jupiterweg bauen			wird nicht weiter verfolgt			VU	●			
Fuß- und Radwegeverbindungen nach Rohr und ins Gewerbegebiet verbessern	1.22	nach Rohr i.R. Umgestaltung Osterbronnsstraße, ins Gewerbegebiet		aktuell	2017		66, 61-8.1, 32	VU	●	●		

Teilziel	Nr.	mögliche Maßnahmen / Projekte	mögliche Bestandteile / Bausteine / Ausgestaltung Erläuterung	Zeithorizont kurz- / mittel- / langfristig / begleitend	geplant ab tatsächlicher Beginn (falls abweichend)	Abschluss	Träger / Beteiligte / Initiative	Quellen der Vorschläge	Welche Handlungsfelder werden berührt? (●=direkt, ○=mittelbar)			
									1 Wohnen, Wohnmf., 6. Raum	2 Stadtteil- zentrum	3 Kinder und Jugendliche	4 Stadtteil- leben
Straßen, Parkierung												
	1.23	Umgestaltung Straßenräume Galileistraße, Schopenhauerstraß, Dürlewangstraße inkl. der Kreuzungen und Querungen mit dem Mittelweg	i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr formuliert, Ausschreibung wird vorbereitet	aktuell	2022		66, 61	Masterplan Freiraum und Verkehr	●			
Durchgangs- und Schleichverkehr aus dem Gewerbegebiet reduzieren	1.24	Durchfahrtsbeschränkung am Lambertweg	Neue Beschilderung + Poller Masterplan Freiraum und Verkehr formuliert		2016	2016	66, 32	VU, TG 1	●			●
	1.25	Betriebe im Gewerbegebiet über Jobticket informieren			2017	2017	61-8.1, STM	TG 1	●			
Verkehrssicherheit vor allem für Kinder und alte Menschen verbessern	1.26	Querungshilfen (durch Fahrbahnverengung, farbiger Aufmerksamkeitsbelag, Sichtfelder, Barrierefreiheit) einrichten	i.R. Umgestaltung Osterbronnsstraße , i.R. Umgestaltung Straßenräume	aktuell	2022			VU, TG 1	●		○	○
	1.27	Geschwindigkeitsbegrenzung und - kontrolle , v.a. auf Herschelstraße, Osterbronnsstraße und Dürlewangstraße	Markierung von Tempo-30-Zonen auf Fahrbahn, Standort der Beschilderung überprüfen, weitere optische Verdeutlichung, i.R. Umgestaltung Osterbronnsstr.	aktuell	2017		61-8.1, 66, 32	VU, TG 1	●			○
	1.28	Stichstraßen und Junoweg umgestalten	i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr formuliert, i.R. Umgestaltung Straßenräume	aktuell	2022		66, 32	VU	●		●	○
	1.29	Beleuchtungsrundgang : dunkle Stellen im Stadtteil finden und beseitigen		kurzfristig	2017		61-8.1, STM, TG 1, Wohnungs- unternehmen	TG 1	●			○
Parkmöglichkeiten im öffentlichen und privaten Raum schaffen und ordnen	1.30	nicht versiegelte Stellplätze in den Randbereichen privater Grünflächen anlegen	i.R. Runder Tisch Wohnen ansprechen			wird nicht weiter verfolgt		VU	●			
	1.31	Parkierungskonzept erstellen	i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr formuliert; i.R. Parkraumbewirtschaftung der Stadt Stuttgart zu prüfen; (Tief-)Garagen erhöhen	kurzfristig		Parkraum- management	61-3, 61-8.1	VU	●	●		
	1.32	Gestaltungskonzept für Garagenzeilen erstellen	i.R. Runder Tisch Wohnen ansprechen, i.R. Förderung der Garagendachbegrünung	langfristig				VU	●			

Teilziel	Nr.	mögliche Maßnahmen / Projekte	mögliche Bestandteile / Bausteine / Ausgestaltung Erläuterung	Zeithorizont kurz- / mittel- / langfristig / begleitend	geplant ab <i>tatsächlicher Beginn (falls abweichend)</i>	Abschluss	Träger / Beteiligte / Initiative	Quellen der Vorschläge	Welche Handlungsfelder werden berührt? (●=direkt, ○=mittelbar)			
									1 Wohnen, Wohnumf., 6. Raum	2 Stadtteil- zentrum	3 Kinder und Jugendliche	4 Stadtteil- leben
	1.33	Umgestaltung Eulerstraße um beidseitiges Parken zu ermöglichen	i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr formuliert	langfristig				Masterplan Freiraum und Verkehr	●			
	1.34	Zusätzliche Parkplätze an Schopenhauerstraße schaffen	i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr formuliert		wird nicht weiter verfolgt			Masterplan Freiraum und Verkehr	●			
	1.35	Zusätzliche Parkplätze an Galleistraße schaffen	i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr formuliert, i.R. Umgestaltung Straßenräume	aktuell	2022		66, 32	Masterplan Freiraum und Verkehr	●			
Alternative Mobilitätsangebote einrichten und fördern	1.36	Radwege ausbauen	i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr formuliert; i.R. Umgestaltung Osterbronnstraße	aktuell	2017		61-3, 61-8.1, 66	VU	●			●
	1.37	Carsharing und Fahrradverleih einrichten		mittelfristig				VU	●			●
	1.38	ÖPNV ausbauen	i.R. Neubau Stadtbahnlinie U12			2016		VU	●			●
	1.39	ÖPNV vernetzen	Taktung aufeinander abstimmen					VU	●			
	1.40	Haltestellen attraktiv und benutzerfreundlich gestalten	Bänke, Regenschutz, Barrieren abbauen; i.R. Erneuerung Straßen	langfristig	2019	2021		VU	●			
	1.41	Stromzapfsäule aufstellen	i.R. Umgestaltung Parkplatz vor Osterbronnstraße 50		2019	Dezember 2020		VU	●			

Teilziel	Nr.	mögliche Maßnahmen / Projekte	mögliche Bestandteile / Bausteine / Ausgestaltung Erläuterung	Zeithorizont kurz- / mittel- / langfristig / begleitend	geplant ab tatsächlicher Beginn (falls abweichend)	Abschluss	Träger / Beteiligte / Initiative	Quellen der Vorschläge	Welche Handlungsfelder werden berührt? (●=direkt, ○=mittelbar)				
									1 Wohnen, Wohnumf., 6. Raum	2 Stadtteilzentrum	3 Kinder und Jugendliche	4 Stadtteilleben	
Handlungsfeld 2 Stadtteilzentrum, Nahversorgung													
Leitziel: Dürtlewang hat ein Stadtteilzentrum, das Möglichkeiten für Besorgungen und Erledigungen bietet und zum Aufenthalt im öffentlichen Raum einlädt.													
Dürtlewang-Park													
Nutzbarkeit und Aufenthaltsqualität des Dürtlewang-Parks verbessern: zwanglose Aufenthalts- und Aktivitätsorte schaffen	2.1	Gestaltungskonzept für Dürtlewang-Park erstellen und umsetzen	Flächen vor den Erdgeschosszonen, zentralen Platz im Park, oberirdischen Wasserlauf aufwerten, Ruhepunkte, Wasserspiel, Parkeingänge, Spielplatz, Anschlüsse Strom und Wasser		Sep 16	Juni 2021	61-8.1, STM, 67	VU		●			●
Osterbronstraße													
Straßenraum aufwerten	2.2	Umgestaltung Osterbronstraße	i.R. Bebauungsplan Vaihingen 263 "Zentrum Dürtlewang"; Straßenbreite optisch reduzieren, Radwege anlegen, Fußweg verbreitern, Bäume anpflanzen	aktuell	2017		61-8.1, 61-3, 66, 67	VU, TG2		●			
Ladenzeile													
Ladenzeile zu einem baulich markanten Quartierszentrum aufwerten	2.3	baurechtliche Möglichkeiten i.R. Bebauungsplan Vaihingen 263 "Zentrum Dürtlewang" schaffen (rechtskräftig seit 27.10.2016)	Geschosszahl erhöhen, Baugrenzen erweitern			Oktober 2016	61-8.1	VU		●			
	2.4	Erneuerung i.R. Modernisierungsförderung	technische und energetische Sanierung, Veränderung der Wohngrundrisse, äußeres Erscheinungsbild, Schaffung von Grünflächen	begleitend		Oktober 2015	61-8.1, ORplan, Eigentümer	VU		●			
	2.5	öffentliche und private Verbindungswege zwischen den Gebäuden attraktiv gestalten	Sichtbeziehungen herstellen, Angsträume vermeiden; Eigentümergespräche führen			November 2017	Oktober 2016 (teilweise mit Fertigstellung Dürtlewang-Park 2021) 67, Eigentümer	VU, STM		●			
Nutzungsmischung aus Einzelhandel, Dienstleistungen, Gemeinweseneinrichtungen, Gastronomie und Wohnen stärken	2.6	baurechtliche Möglichkeiten im i.R. Bebauungsplan Vaihingen 263 "Zentrum Dürtlewang" schaffen	Mischgebiet MI im Bereich Osterbronstraße 56A bis 82, sowie Herschelstraße 1+3. Sondergebiet SO im Bereich Osterbronstraße 50 bis 54			Oktober 2016	61-7	VU		●			

Teilziel	Nr.	mögliche Maßnahmen / Projekte	mögliche Bestandteile / Bausteine / Ausgestaltung Erläuterung	Zeithorizont kurz- / mittel- / langfristig / begleitend	geplant ab tatsächlicher Beginn (falls abweichend)	Abschluss	Träger / Beteiligte / Initiative	Quellen der Vorschläge	Welche Handlungsfelder werden berührt? (●=direkt, ○=mittelbar)			
									1 Wohnen, Wohnumf., 6. Raum	2 Stadtteilzentrum	3 Kinder und Jugendliche	4 Stadtteilleben
	2.7	Außenwirkung der Geschäfte zur Osterbronnsstraße verbessern	Neugestaltung der gemeinsamen Außenbeschilderung, i.R. Runder Tisch Gewerbe ansprechen; i.R. Standortmarketing Dürlewang		November 2019	2020	Geschäftsinhaber, 61-8.1, STM, externes Büro	VU		●		
Nahversorgung sichern und ausbauen	2.8	baurechtliche Möglichkeiten i.R. Bebauungsplan Vaihingen 263 "Zentrum Dürlewang" schaffen				Oktober 2016	61-7	VU		●		
		Informationen über ergänzende Angebote bereitstellen	Hinweis auf Lieferdienste für Bewegungseingeschränkte Bewohner an öffentlichen Stellen auslegen			Juni 2016 / April 2020	STM, 61-8.1, AWO, ev. und kath. Kirche			●		
Zusammenarbeit der Gewerbetreibenden												
Stadtteilmarketing mit Gewerbetreibenden initiieren	2.9	Runder Tisch Gewerbe initiieren	Netzwerken, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, Ziele für Dürlewang formulieren		2018		STM, Geschäftsinhaber	STM		●		○
	2.10	Standortmarketingkonzept für Dürlewang erarbeiten	Befragung der Gewerbetreibenden; i.R. Runder Tisch Gewerbe ansprechen		2018	2020	STM, 61-8.1, Geschäftsinhaber, BDS Vaihingen; externes Büro	VU		●		
	2.11	Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit	in Stadtteilzeitung und weiteren Medien gemeinsam auftreten; i.R. Runder Tisch Gewerbe ansprechen		2020	2020	Geschäftsinhaber, 61-8.1, STM, externes Büro	STM		●		

Teilziel	Nr.	mögliche Maßnahmen / Projekte	mögliche Bestandteile / Bausteine / Ausgestaltung Erläuterung	Zeithorizont kurz- / mittel- / langfristig / begleitend	geplant ab <i>tatsächlicher Beginn (falls abweichend)</i>	Abschluss	Träger / Beteiligte / Initiative	Quellen der Vorschläge	Welche Handlungsfelder werden berührt? (●=direkt, ○=mittelbar)			
									1 Wohnen, Wohnumf., 6. Raum	2 Stadtteil- zentrum	3 Kinder und Jugendliche	4 Stadtteil- leben
Handlungsfeld 3 Kinder und Jugendliche												
Leitziel: Dürtlewang ist ein Stadtteil, in dem es Raum und Gehör für Kinder und Jugendliche gibt.												
Übergeordnet für Kinder, Jugendliche und Familien												
Kinder und Jugendliche an der Stadtteilentwicklung beteiligen	3.1	regelmäßig Aktionen der Kinder- und Jugendbeteiligung initiieren	Mobifant und Fragebogenaktion am Spielplatz Siriusweg; Flyer Jugendbeteiligung		Oktober 2016	2016	STM, TG 3, JH Vaihingen	TG 3	○	○	●	
	3.2	regelmäßig mit Kinder- und Jugendrat austauschen		begleitend	Nov 16			TG 3			●	
		Angebote der mobilen Jugendarbeit in Dürtlewang schaffen		begleitend	2020			61-8.1			●	
Angebote für Stadtteilbewohner, d.h. für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren ergänzen und ausbauen	3.3	neue Einrichtung: Bürgertreff für alle Dürtlewanger (gerade auch Familien)	i.R. Ein Haus für Dürtlewang	langfristig			61-8.1, 50, 51	VU			●	●
	3.4	Angebote in vorhandenen Einrichtungen ergänzen	Liedernachmittag in der AWO, Bastelnachmittag im Stadtteilbüro	begleitend	Sep 17		BG, AWO, STM	TG 3			●	●
			Eltern-Kind-Treff im Stadtteilbüro	begleitend	2018		Frau Barutcu				●	●
Ein Spiel-, Freizeit und Erholungsgelände für Kinder, Jugendliche und Erwachsene entwickeln	3.5	i.R. Spiel und Sport am Spielplatz am Lunaweg	evtl. auch Bewegungsgeräte für Ältere, Grillstelle, Sanierung Bolzplatz; i.R. Umgestaltung Spielplatz Lunaweg	aktuell	2019		61-8.1, 67, STM, externes Büro	VU, TG 3	●		●	
Spontan nutzbare Aktivitätsbereiche und Spielpunkte schaffen	3.6	i.R. Gestaltungskonzept für Dürtlewang-Park i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr			2017	2022		VU		●	●	
	3.7	Waldlehrpfad	bestehendes Konzept berücksichtigen, i.R. Umgestaltung Spielplatz Lunaweg	aktuell	2019		Kinderhaus Galileo, 61-8.1, 67, STM	Auftakt			●	●

Teilziel	Nr.	mögliche Maßnahmen / Projekte	mögliche Bestandteile / Bausteine / Ausgestaltung Erläuterung	Zeithorizont kurz- / mittel- / langfristig / begleitend	geplant ab tatsächlicher Beginn (falls abweichend)	Abschluss	Träger / Beteiligte / Initiative	Quellen der Vorschläge	Welche Handlungsfelder werden berührt? (●=direkt, ○=mittelbar)			
									1 Wohnen, Wohnumf., 6. Raum	2 Stadtteilzentrum	3 Kinder und Jugendliche	4 Stadtteilleben
Kinder												
Städtisches Angebot an Kinderspielplätzen verbessern und ausbauen	3.8	Spiel und Sport am Spielplatz am Lunaweg	studentische Ausarbeitung; i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr, i.R. Umgestaltung Spielplatz Lunaweg	aktuell	2019		61, 67, externes Büro	VU, TG 3	●		●	
	3.9	Modernisierung und Vergrößerung Spielplatz Siriusweg	i.R. Gestaltungskonzept für Dürrlweg-Park		September 2016 / März 2017	2021		VU, TG 3		●	●	
Kleinkinderspielplätzen im Wohnumfeld (Wohnungsgenossenschaften und SWSG) verbessern oder neu bauen	3.10	i.R. Runder Tisch Wohnen ansprechen			Juni 2017		61-8.1	VU	●		●	
Verkehrssicherheit für Kinder (Schulweg) verbessern	3.11	i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr		mittelfristig			61-8.1, 66, 67	VU	●	●	●	
Gesundheitsförderliche Bedingungen in den Institutionen Kita und Schule schaffen	3.12	i.R. Kennenlerngespräche ansprechen			Oktober 2016			STM			●	●
Jugendliche												
Zwanglose Begegnungs-, Aufenthalts- und Aktivitätsorte einrichten	3.13	i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr i.R. Gestaltungskonzept für Dürrlweg-Park i.R. Umgestaltung Spielplatz Lunaweg i.R. Umgestaltung Mittelweg	Basketballkorb, Fußballkäfig, Bolzplatz, Skatepark, Graffitiwände, Halfpipe	aktuell	2017		61-8.1, 67, STM	VU, STM	●	●	●	
	3.14	Spielebox mit Geräten zum Ausleihen anschaffen	Badminton, Wikingerschach, Pedalos, Jonglierbälle, Diabolo, Volleyball, Netz, Markierungskegel, u.a.	begleitend	Dezember 2016			STM		●	●	
	3.15	Kinder- und Jugendtreff	Bauwagen oder Gebäude, i.R. der Planung Ein Haus für Dürrlweg					VU		○	●	
Jugendliche bei der Lehrstellensuche unterstützen	3.16	Bewerbungstraining, Patenschaften						VU			●	
Handlungsfeld 4 Stadtteileben: Begegnung, Kultur, Sport und Freizeit, Gesundheitsförderung												
Leitziel: Dürrlweg ist ein Stadtteil, in dem es ausreichend Angebote für Begegnung, Kultur, Sport, Freizeit und Gesundheitsförderung gibt												
Übergeordnet für alle												
Teilhabe aller Bewohnerinnen und Bewohner am Stadtteileben sichern	4.1	Älteren Menschen mit Migrationshintergrund die Angebote der AWO zugänglich machen		begleitend			AWO, STM	TG 4				●

Teilziel	Nr.	mögliche Maßnahmen / Projekte	mögliche Bestandteile / Bausteine / Ausgestaltung Erläuterung	Zeithorizont kurz- / mittel- / langfristig / begleitend	geplant ab <i>tatsächlicher Beginn (falls abweichend)</i>	Abschluss	Träger / Beteiligte / Initiative	Quellen der Vorschläge	Welche Handlungsfelder werden berührt? (●=direkt, ○=mittelbar)			
									1 Wohnen, Wohnmf., 6. Raum	2 Stadtteil- zentrum	3 Kinder und Jugendliche	4 Stadtteil- leben
Informationsmöglichkeiten innerhalb Dürlewangs verbessern	4.4	Stadtteilzeitung; "Das bunte Kreativ" seit 2021	Infos über das Stadtteileben, über geplante Baumaßnahmen	begleitend	2021		Frau Bauer	Auftakt, VU	○	○	○	●
	4.5	Bestand und Bedarf an sozialen Angebote ermitteln	i.R. TG 4	begleitend				VU		○		●
	4.6	Stadtteiführungen		begleitend	Juni 2018		STM, Wörner	VU				●

Teilziel	Nr.	mögliche Maßnahmen / Projekte	mögliche Bestandteile / Bausteine / Ausgestaltung Erläuterung	Zeithorizont kurz- / mittel- / langfristig / begleitend	geplant ab tatsächlicher Beginn (falls abweichend)	Abschluss	Träger / Beteiligte / Initiative	Quellen der Vorschläge	Welche Handlungsfelder werden berührt? (●=direkt, ○=mittelbar)			
									1 Wohnen, Wohnumf., 6. Raum	2 Stadtteilzentrum	3 Kinder und Jugendliche	4 Stadtteilleben
Begegnung												
Räume für Begegnung und Austausch zwischen unterschiedlichen Bewohnerinnen und Bewohnern schaffen	4.7	begonnen durch Stadtteilbüro , aber Ziel: Ein Haus für Dürtlewang	bisherige Vorschläge: Kleinkino/Kinoclub, "Volksschule" - Angebote von und für Bürgerinnen und Bürger (z.B. Stricken, Singen für alle), Bildungsangebote (Tanzen, Sprachen, PC), Beratung, Angebote für Menschen mit und ohne Behinderung	langfristig			61-8.1, Bezirksamt, 50, 51, 10, STM	VU, TG 4		○	○	●
(Gesellige) Angebote für alle Bewohnerinnen und Bewohner ergänzen und neue aufbauen		Bürgerverein	als Dach für alle ehrenamtlichen Initiativen und Gruppen im Stadtteil	aktuell	2019		BG, Engagierte, STM	Bürgergremium				●
	4.8	regelmäßige Stadtteilfeste		begleitend			STM	VU, TG 4, STM		○		●
	4.9	regelmäßige vorweihnachtliche Aktionen im Stadtteilbüro	Nikolausfest, Märchen und Klänge	begleitend	06.12.2016		STM, TG 4, KH Galileo, AWO	TG 4			○	●
	4.10	Gemeinsam gärtnern	i.R. Förderung Urbanes Gärtnern mit Kooperationspartner	begleitend	2017		AWO, Schönbuchschule	TG1, TG 4	○	○		●
	4.11	Gartenfestival	Bsp. Esslingen					TG 4				●
	4.12	weitere Veranstaltungen initiieren, jährlich fortführen / verstetigen	Zwiebelkuchentfest (September), Flohmarkt, Hofflohmarkt	begleitend	2017		STM, , BG, Stadtteil	TG 4				●

Teilziel	Nr.	mögliche Maßnahmen / Projekte	mögliche Bestandteile / Bausteine / Ausgestaltung Erläuterung	Zeithorizont kurz- / mittel- / langfristig / begleitend	geplant ab tatsächlicher Beginn (falls abweichend)	Abschluss	Träger / Beteiligte / Initiative	Quellen der Vorschläge	Welche Handlungsfelder werden berührt? (●=direkt, ○=mittelbar)			
									1 Wohnen, Wohnumf., 6. Raum	2 Stadtteilzentrum	3 Kinder und Jugendliche	4 Stadtteilleben
Interkulturellen Austausch fördern	4.13	Dürlewangener Kultursommer	mit Beiträgen der verschiedenen Nationalitätengruppen					VU				●
Kultur												
Kulturelle Angebote etablieren	4.14	öffentliches Bücherregal	i.R. Gestaltungskonzept Dürlewang-Park, Büchergruppe gegründet	begleitend	2019	2021	STM, Büchergruppe	VU, Auftakt		○		●
Auftritts- und Aufführungsmöglichkeiten für Künstler, Gruppen aus dem Quartier und von außen schaffen	4.15	i.R. Aktionstag Gesund älter werden, i.R. Stadtteilstoff, in einem Bürgertreff		begleitend	2016			VU		○		●
	4.16	Freiluftveranstaltungen	Open-Air.Kino, Konzerte, Theater, Flohmarkt	begleitend				VU		○		●
Sport, Bewegung und Gesundheitsförderung												
Zwanglose Begegnungs-, Aufenthalts- und Aktivitätsorte einrichten	4.17	i.R. Gestaltungskonzept Dürlewang-Park i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr	Boule-Bahn, Tischtennis, Slackline, Lese- und Ruheliegen			Juni 2021		VU	○	○		●
Ein Spiel-, Freizeit und Erholungsgelände für Kinder, Jugendliche und Erwachsene entwickeln	4.18	Spiel und Sport am Spielplatz am Lunaweg	i.R. Masterplan Freiraum und Verkehr formuliert, i.R. Umgestaltung Spielplatz Lunaweg	aktuell	2019			VU	○			●
Sport- und Bewegungsangebote ergänzen und entwickeln	4.19	Sport im Park		begleitend	2017	2017	Sportvereine	STM		○		●
	4.20	Mobiler Pumptrack			August 2020	März 2021	61-8.1, 52, STM					
	4.21	Sport im Stadtteilbüro	z.B. Yoga, Pilates				Sportvereine	STM		○		●
	4.22	Spaziergänge fördern	Waldspaziergänge mit Infos zur Flora; Gesundheit, Natur i.R. Schrittzähleraktion, S'Läuft	begleitend	Jun 17		TG 4	TG 4				●
	4.23	wöchentliches Lauftraining im Wald und/oder Laufkurs	AWO				AWO	Auftakt				●
	4.24	Sport- und Bewegungsanlagen im Wald	z.B. Trimm Dich, Dirt-Bike-Strecke, Klettergarten					VU				●

Teilziel	Nr.	mögliche Maßnahmen / Projekte	mögliche Bestandteile / Bausteine / Ausgestaltung Erläuterung	Zeithorizont kurz- / mittel- / langfristig / begleitend	geplant ab <i>tatsächlicher Beginn (falls abweichend)</i>	Abschluss	Träger / Beteiligte / Initiative	Quellen der Vorschläge	Welche Handlungsfelder werden berührt? (●=direkt, ○=mittelbar)			
									1 Wohnen, Wohnumf., 6. Raum	2 Stadtteil- zentrum	3 Kinder und Jugendliche	4 Stadtteil- leben
Bedingungen für das gesunde Älter werden in Dürtlewang schaffen	4.25	Aktionstag Gesund älter werden	Information, Aktion	kurzfristig	08.10.2016		53, eva, AWO, STM, 61-8.1, Institutionen und Geschäfte	53		○		●
	4.26	Treffpunkt für Ältere an Sonn- und Feiertagen						Auftakt				●
	4.27	Bewegte Apotheke					53, STM, 61-8.1, Apotheken	61-8.1				●
	4.28	Schrittzähleraktion		kurzfristig	Juni 2017		53, 61-8.1, STM, AWO					●
	4.29	S'Läuft		aktuell	2022		61-8.1, STM, AWO, Bürgerstiftung, BG					●

Stand: 04.08.2022

Legende	
STM	Stadtteilmanagement
61-8.1	Projektleitung beim Amt für Stadtplanung und Wohnen
15	Bezirksamt Vaihingen
23	Liegenschaftsamt
32	Amt für öffentliche Ordnung
50	Sozialamt
51	Jugendamt
52	Amt für Sport und Bewegung
53	Gesundheitsamt
61	Amt für Stadtplanung und Wohnen
66	Tiefbauamt
67	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
AWS	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
12	Statistisches Amt
VU	Vorbereitende Untersuchungen
TG	Themengruppe
BG	Bürgergremium
AWO	Begegnungsstätte für Ältere der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
eva	Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V.
Auftakt	Eröffnung Stadtteilbüro und Auftaktveranstaltung