

Sanierung Vaihingen 3 -Dürrolewang-  
Bund-Länder-Programme  
Soziale Stadt - Investitionen im Quartier (SSP)  
Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier (SZP)  
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ)

# Neunter Jahresbericht des Stadtteilmanagements

1. Dezember 2023 bis 30. November 2024



**WEEBER + PARTNER**

Institut für Stadtplanung und Sozialforschung  
Stuttgart/Berlin 2024

Sanierung Vaihingen 3 -Dürtlewang-  
Bund-Länder-Programme  
Soziale Stadt - Investitionen im Quartier (SSP)  
Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier (SZP)  
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ)

# Neunter Jahresbericht des Stadtteilmanagements

1. Dezember 2023 bis 30. November 2024

Dezember 2024

Stadtteilbüro Dürtlewang  
Osterbronnsstraße 60  
70565 Stuttgart

Sebastian Graf, M.A.  
Lisa Abele, M.A.  
Andreas Böhler, M.Eng.

**WEEBER + PARTNER**

Institut für Stadtplanung und Sozialforschung  
Mühlrain 9 70180 Stuttgart, Tel. 0711 62009360  
wpstuttgart@weeberpartner.de  
Emser Straße 18 10719 Berlin, Tel. 030 8616424  
wpberlin@weeberpartner.de  
www.weeberpartner.de



## Inhalt

1	Kurzfassung - Fazit.....	1
2	Strategische Steuerung der Stadtteilentwicklung.....	2
2.1	Dokumentation und Evaluation.....	2
2.2	Bürgerbeteiligung.....	3
2.3	Vernetzung und Kooperation.....	4
2.4	Öffentlichkeitsarbeit.....	4
3	Maßnahmen und Aktivitäten in den vier Handlungsfeldern.....	5
3.1	Handlungsfeld 1: Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum.....	6
3.2	Handlungsfeld 2: Stadtteilzentrum, Nahversorgung.....	9
3.3	Handlungsfeld 3: Kinder und Jugendliche .....	11
3.4	Handlungsfeld 4: Stadtteilleben: Begegnung, Kultur, Sport und Freizeit, Gesundheitsförderung.....	13
4	Ausblick.....	17
5	Anlage: Fotografischer Jahresrückblick.....	18

## 1 Kurzfassung - Fazit

Im Jahr 2024 konnten wieder zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt werden. Nach wie vor finden zwei Mal wöchentlich Sprechstunden des Stadtteilmanagements im Stadtteilbüro statt.

Die Ausführungsplanung für die Umgestaltung des Mittelwegs ist abgeschlossen, der Baubeginn ist für 2025 vorgesehen. Bei einer Graffiti-Aktion im Juli 2024 haben Kinder der Schönbuchschule mit Unterstützung des Kinder- und Jugendhauses Vaihingen bereits die Schulgebäude-Rückwand am Mittelweg gestaltet.

Die weiteren investiven Projekte schreiten voran: Für die Umgestaltung der Straßenbereiche inklusive Kreuzungs- und Querungsbereiche entlang der Galileistraße/Junoweg, Schopenhauerstraße und Kreuzung Dürtlewang-/Egelhaafstraße liegt die Entwurfsplanung vor. Für das „Haus für Dürtlewang“ gehen die vorbereitenden Planungen ebenfalls weiter. Die Umgestaltung der Osterbronnstraße verzögert sich dagegen aufgrund von Personalengpässen leider weiterhin.

Am 18. Juli 2024 gründete sich der Verein „Gemeinsam für Dürtlewang e.V.“ – das Interesse war sehr groß! Auch haben wieder viele Aktionen und Veranstaltungen im Bereich Zusammenleben und Begegnung stattgefunden, u.a. zum dritten Mal in Folge ein großer Flohmarkt, zwei Lets Putz-Aktionswochen, das Zwiebelkuchenfest, eine Bubble-Soccer Aktion für Jugendliche und das Nikolausfest.

### Stadtteilbüro Dürtlewang

Osterbronnstr. 60

70565 Stuttgart

Tel.: 0711 94548242 (während Öffnungszeiten)

0711 62009360 (außerhalb Öffnungszeiten)

stm-duerrlewang@weeberpartner.de

[www.stuttgart-duerrlewang.de](http://www.stuttgart-duerrlewang.de)

Öffnungszeiten:

Dienstag 9:30 – 12:30 Uhr

Donnerstag 16:00 – 19:00 Uhr

und nach Vereinbarung

	Anzahl	TN Ø
Sprechstunden STM	485	2-3
Bürgergremium Treffen	38	8
TG 1 Treffen	9	15
TG 2 Treffen	11	15
TG 3 Treffen	9	7
TG 4 Treffen	17	15
TG Treffen gesamt	46	13

Statistik Teilnehmende Bürgerbeteiligung (Stand 30.11.2024)

- Nutzung der Stadtteilbüro-Räumlichkeiten
- Fragen zu den geplanten investiven Maßnahmen  
Mittelweg und Straßenbereiche
- Fördermittel zur Sanierung am Eigentum
- Sauberkeit im Stadtteil
- Fahrradfahren in Dürtlewang

Themen der Bürger\*innen in der Sprechstunde


## 2 Strategische Steuerung der Stadtteilentwicklung

Seit 1. März 2016 ist Weeber+Partner, Institut für Stadtplanung und Sozialforschung, mit dem Stadtteilmanagement (STM) in Dürtlewang beauftragt. Das Team vor Ort besteht aus Sebastian Graf und Lisa Abele (bis August 2024). Seit September 2024 unterstützt Andreas Böhler das Team. Heike Lambor vom Amt für Stadtplanung und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart obliegt die Projektleitung der Sozialen Stadt Dürtlewang.

### Sanierungsgebiet und Förderrahmen

Das Sanierungsgebiet wurde 2015 förmlich festgelegt und umfasste schwerpunktmäßig den westlichen Teil von Dürtlewang. Grundlage waren die **vorbereiteten Untersuchungen (VU)** und die zunächst bewilligte Fördersumme. 2018 wurde das Sanierungsgebiet um den südlichen Bereich, inklusive Lunaweg und Spielplatz, erweitert.

Der Förderrahmen beträgt insgesamt 10,6 Mio. Euro, davon 2,64 Mio. Euro im Programm Soziale Stadt – Investitionen im Quartier (SSP), 6,36 Mio. Euro im Programm Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten (SZP) sowie weitere 1,6 Mio. Euro im Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ). 60% davon stellt der Bund und das Land, 40% die Stadt.



Lageplan Erweiterung der Sanierungssatzung 2018

### 2.1 Dokumentation und Evaluation

Auf Basis der vorbereitenden Untersuchungen, der bisherigen Bürgerbeteiligung und dem Masterplan Freiraum und Verkehr hat das Stadtteilmanagement und die Projektleitung mit dem **Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK)** einen Fahrplan für die Projektlaufzeit erstellt. Im ISEK werden sowohl städtebauliche Ziele und Maßnahmen als auch nicht-investive Ziele und Maßnahmen miteinander verknüpft, mit Zeithorizonten versehen und Verantwortlichkeiten benannt. Andiskutierte und begonnene Maßnahmen finden sich als Überblick in der Tabelle unter Punkt 3. Das ISEK wird laufend fortgeschrieben, es dient dem STM und der Projektleitung gleichzeitig als Steuerungsinstrument und der Dokumentation. Zum Ende des Jahres 2022 wurde zudem das ISEK mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) ergänzt.

Darüber hinaus dokumentiert das STM den Projektfortschritt jährlich in Form eines schriftlichen und mündlichen **Jahresberichts** für den Stuttgarter Gemeinderat und den Vaihinger Bezirksbeirat (wie hier vorliegend).


Am Ende des Gesamtprojekts ist eine **Abschluss-evaluation** vorgesehen.

## 2.2 Bürgerbeteiligung

Das **Stadtteilbüro** ist zweimal wöchentlich zu den **Sprechstunden-Zeiten** geöffnet. Diese werden weiterhin gut genutzt für Anregungen, Fragen, Kritik und Ideen. Im Durchschnitt kommen ca. zwei bis drei Besucher\*innen je Sprechstunde. Zudem wird das Stadtteilbüro weiterhin gerne und regelmäßig von verschiedenen ehrenamtlich aktiven Gruppen und Initiativen genutzt, wie z.B. der Mutter-Kind-Treff (wöchentlich), Strick- und Häkeltreff (14täglich), Spielgruppe (14täglich), Sprachtreff (wöchentlich). Auch die bürgergetragenen Initiativen wie das Stadtteilkino Dürtlewang, die Bücherguppe und der im Rahmen von S'läuft neu organisierte „Lauftreff Dürtlewang“ treffen sich regelmäßig und eigenständig in den Räumen des Stadtteilbüros oder nutzen dieses als „Verwaltungsort“.

Außerdem hat sich das **Bürgergremium Dürtlewang (BGD)** im Berichtszeitraum vier Mal getroffen. Das Bürgergremium besteht aus den gewählten Sprecher\*innen und Stellvertreter\*innen der vier Themengruppen, die wiederum je nach Bedarf und anlassbezogen tagen. Diese acht Personen treffen sich als Bürgergremium bereits seit Juli 2016 gemeinsam mit Projektleitung und Stadtteilmanagement, dem die Geschäftsführung obliegt. Das BGD hat insgesamt bereits 38 Mal getagt. Dabei wurden die Themen der Themengruppen miteinander in Verbindung gebracht, aktuelle Fragen diskutiert und Anträge aus dem Verfügungsfonds bewilligt.

- Im **Verfügungsfonds** stehen seit 2016 jedes Jahr jeweils 7.500 Euro für bürgergetragene Stadtteilprojekte zur Verfügung. Die Mittel kommen aus der nicht-investiven Städtebauförderung (NIS).



Im Berichtszeitraum 2024 wurden 16 Anträge an den Verfügungsfonds vom Bürgergremium bewilligt, u.a.: Stadtteilkino Dürtlewang (TG4), 3x

- Treffen junger Mütter
- Let's Putz Dürtlewang 2024 (TG1), 2x
- Bastel-Aktion (TG3)
- Flohmarkt 2024 (TG4)
- Ersatz/Austausch Fahnen (TG2)
- Sommer-Aktionstag (TG3)
- Verein „Gemeinsam für Dürtlewang“
  1. Anschubfinanzierung, 2. Ausstattung
- Zwiebelkuchenfest 2024 (TG4)
- Bubble-Soccer – Aktion (TG3)
- Nikolausaktion (TG3)

Nachdem bereits 2021 erste Treffen zum Thema „**Ein Verein für Dürtlewang**“ stattgefunden haben, wurden diese 2023 und 2024 weiter fortgesetzt und ein Satzungsentwurf erarbeitet. Am 18.07.2024 fand die Gründungsversammlung statt. 31 Personen haben sich als Gründungsmitglieder für den neuen Verein „Gemeinsam für Dürtlewang e.V.“ eingetragen. Zum Thema „**Ein Haus für Dürtlewang**“ ist die Rückmel-



Beispiele Plakate

derung der Bauvoranfrage eingegangen. In Abstimmung mit dem Bezirksamt Vaihingen und dem Hauptamt ist ein Bürgertreff im Erdgeschoss des Gebäudes Osterbronnenstraße 60 (Neubau) sowie Wohnen (besondere Wohnformen) im ersten und zweiten Obergeschoss geplant. Offene Fragen sind u.a. die Raumgrößen und nachzuweisende Stellplätze. Angestrebt wird die zeitnahe Klärung dieser Fragen.

Am 29.06.2024 hat im Dürrelwang-Park der 3. **Flohmarkt** mit vielen Teilnehmenden und Besuchenden stattgefunden. Auch das **Zwiebelkuchenfest** konnte wieder stattfinden, aufgrund des Wetters dieses Mal teilweise vor und im Stadtteilbüro. In diesem Jahr wurden die beiden **Lets Putz Aktionen** im April und Oktober wieder vom Bürgergremium und Stadtteilmanagement betreut: Jeweils über einen Zeitraum von einer Woche konnten die Dürrelwanger\*innen sowie Schüler- und KiTa-Gruppen selbstständig Müll sammeln und zum Stadtteilbüros bringen und sich eine Belohnung abholen. Es haben sich 2024 zusammen mit dem World Clean up Day am 20. September insgesamt 571 Personen beteiligt.

### 2.3 Vernetzung und Kooperation

Menschen und Institutionen in einem Stadtteil zusammenzubringen und relevante Kooperationspartner\*innen innerhalb und außerhalb des Stadtteils zu suchen, zählt zu den wichtigsten Aufgaben eines jeden Stadtteilmanagements. Daher gibt es neben den Arbeitsgruppen auch weitere Runden, in denen sich Akteur\*innen der Stadtteilentwicklung treffen.

Die Projektleiterin Heike Lambor leitet die verwaltungsinterne **Interdisziplinäre Projektgruppe (IPG)**. Hier tauschen sich Vertreter\*innen der Fachämter der Landeshauptstadt Stuttgart zusammen mit dem STM und dem Bezirksvorsteher über Anliegen und Probleme aus dem Stadtteil aus und suchen nach Lösungen. Die IPG hat bislang 18-mal getagt bzw. wurde

über E-Mails zu den laufenden Projekten informiert. Viele Bürgerfragen aus den Sprechstunden wurden beantwortet, Maßnahmen begleitet und neue Maßnahmen diskutiert.

Das Stadtteilmanagement und die Projektleitung tauschen sich regelmäßig mit Akteur\*innen im Stadtteil aus. Das STM und die Projektleitung nehmen auch weiterhin regelmäßig an Sitzungen verschiedener Arbeitskreise teil, wie z.B. an der Handlungsfeldkonferenz (HFK) Kinder und Jugend, am Projektbeirat der Mobilen Jugendarbeit oder am Arbeitskreis Altenarbeit in Vaihingen.

### 2.4 Öffentlichkeitsarbeit

Zentral für die Bekanntmachung von Informationen und Veranstaltungen ist die **Homepage** [www.stuttgart-duerrelwang.de](http://www.stuttgart-duerrelwang.de), die vom Stadtteilmanagement erstellt und gepflegt wird und seit April 2016 online ist. Dort werden grundsätzliche Informationen, aktuelle Neuigkeiten, Termine und Projektstände sowie Dokumente und Protokolle zum Download öffentlich bereitgestellt. Außerdem sind eine Fotogalerie und ein Veranstaltungskalender verfügbar.

Zu allen Veranstaltungen und Aktionen wird über unseren umfangreichen **E-Mail-Verteiler** eingeladen, außerdem werden **Plakate** mit den Terminen im Schaufenster des Stadtteilbüros sowie in der Stele der KulturHalteStelle und im Schaukasten vom Bezirksamt (nahe U-Bahn) ausgehängt. Zu nahezu allen Aktionen werden zudem **Flyer** erstellt und verteilt.

Zu Veranstaltungen im Stadtteil werden **Pressemitteilungen** ausgegeben und eine Berichterstattung angestrebt. Dabei werden die für Dürrelwang wichtigsten Printmedien Filderzeitung und Stuttgarter Wochenblatt einbezogen sowie das Stuttgarter Amtsblatt, das Stadtmagazin „Lift“ und die Beteiligungsplattform „meine Stadt“ der LHS Stuttgart.

Viel Andrang beim  
3. Flohmarkt am 29.06.2024



Das Stadtteilmanagement erstellt außerdem ca. ein bis zwei Mal jährlich als Info-Übersicht einen **Newsletter**, der über aktuelle Themen und Termine zusammenfassend auf einer A3-Seite informiert.

### 3 Maßnahmen und Aktivitäten in den vier Handlungsfeldern

Das ISEK (Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept) der Sozialen Stadt Dürtlewang hat vier Handlungsfelder, denen jeweils eine Themengruppe zugeordnet ist: "Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum" / "Stadtteilzentrum, Nahversorgung" / "Kinder und Jugendliche" / "Stadtteileben: Begegnung, Kultur, Sport und Freizeit, Gesundheitsförderung". Für jedes der vier Handlungsfelder ist im ISEK ein Leitziel formuliert. Dieses ist der folgenden Tabelle jeweils vorangestellt.

Des Weiteren enthält die Tabelle eine Übersicht über die begonnenen Maßnahmen, fortgeschrieben von den Jahresberichten 2016 bis 2023. Sie beinhaltet Projektname sowie zugehörige Ziele, die Beteiligten, den Projektverlauf mit Datum, die ungefähre Zahl an Besucher\*innen und Teilnehmer\*innen sowie die jeweilige Quelle der Finanzierung.

Im neunten Jahr wurden der Austausch und die Planung zu den laufenden Maßnahmen und Aktivitäten fortgeführt.

#### Abkürzungen in den Tabellen:

Amt 32	Amt für öffentliche Ordnung
Amt 36	Amt für Umweltschutz
Amt 52	Amt für Sport und Bewegung
Amt 53	Gesundheitsamt
Amt 61-8	Amt für Stadtplanung und Wohnen – Abt. Stadterneuerung und Wohnbauentwicklung Projektleitung
Amt 66	Tiefbauamt
Amt 67	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Amt 23	Liegenschaftsamt
AWS	Abfallwirtschaft Stuttgart
BezAmt	Bezirksamt Vaihingen
BB	Bezirksbeirat Vaihingen
HfWU	Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
LHS	Landeshauptstadt Stuttgart
OB82	Wirtschaftsförderung
STM	Stadtteilmanagement
TG 1	Themengruppe 1: Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum
TG 2	Themengruppe 2: Stadtteilzentrum, Nahversorgung
TG 3	Themengruppe 3: Kinder und Jugendliche
TG 4	Themengruppe 4: Stadtteileben
BGD	Bürgergremium Dürtlewang
PG	Projektgruppe
AWO	Service- und Begegnungszentrum der Arbeiterwohlfahrt in Dürtlewang

### 3.1 Handlungsfeld 1: Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum

Leitziel: Dürtlewang ist ein Stadtteil, in dem Menschen aller Generationen gerne wohnen und sich gerne draußen aufhalten.

Maßnahme	Beteiligte	Projektverlauf	Datum	Besucher / Teilnehmer	Finanzierung		
<b>Masterplan Freiraum und Verkehr</b>	Ämter 61, 66, 67, STM / Landschaftsarchitekten	Angebotsabfrage	07.11.2016		Bund-Länder-Programm Soziale Stadt		
		Auswahlverfahren der Büros	10.01.2017				
		TG1 + TG2	12.04.2017	8			
		1. Bürgerbeteil.	10.05.2017	70			
		TG1 + TG2	14.06.2017	10			
		2. Bürgerbeteil.	21.06.2017	85			
TG1 + TG2	20.09.2017	32					
		Vorstellung UTA	12.12.2017				
		Vorstellung im BB	12.12.2017				
<b>Alten- und behindertengerechte Wohnungen</b>	Wohnungsunternehmen, Amt 61, STM	Runder Tisch Wohnen	20.10.2016 01.06.2017 26.10.2017	6 7 5	Wohnungsunternehmen		
		Verein Integrative Wohnformen, Amt 61, STM	Umfrage Integrative Wohnformen	Sommer 2017			Verein Integrative Wohnformen
		Verein Integrative Wohnformen, Amt 61, STM, AWO	Infotermin Angebote in Dürtlewang	22.11.2018		16	
<b>Modernisierungen, Abbruch und Neubau, Ergänzungen Tiefgaragen</b>	Wohnungsunternehmen, Amt 61, STM	Runder Tisch Wohnen	20.10.2016 01.06.2017 26.10.2017 26.04.2018	6 7 5 5	Wohnungsunternehmen		
		Amt 61	Varianten Prüfung Bebauung Garagenhöfe Herschelstraße	Herbst 2020			
<b>Modernisierungsförderung</b>	Amt 61, ORplan, Eigentümer	Bislang 27 Beratungen, 3 Modernisierungsvereinbarungen, 10 Nullvereinbarungen, 2 Ordnungsmaßnahmenverträge			Bund-Länder-Programm Soziale Stadt		
<b>Mietergärten</b>	Wohnungsunternehmen, Amt 61, STM	Runder Tisch Wohnen	20.10.2016 01.06.2017	6 7	Wohnungsunternehmen		
<b>Sauberkeit</b>	Ämter 61, 67, AWS, STM, KiTa's, Schule, TG's, BGD	Zusätzliche Müll-eimer am Bolzplatz	Oktober 2016		LHS		
		Beleuchtungsrundgang	23.01.2017	14			
		Lets Putz 2017	04.05.2017	263	Verfügungsfonds		
		Lets Putz 2018	16.05.2018	365	Verfügungsfonds		

		Lets Putz 2019	08.05.2019	376	Verfügungs- fonds
		Lets Putz 2020	KW 26 und KW 42	218	Verfügungs- fonds
		Lets Putz 2021	KW 19 und KW 41	331	Verfügungs- fonds
		Lets Putz 2022	KW 18 und KW 41	369	Verfügungs- fonds
		Lets Putz 2023	KW 19 und KW 42	356 + 361	Verfügungs- fonds
		Lets Putz 2024	KW 17 und KW 42	364 + 195	Verfügungs- fonds
		World Clean Up Day	18.09.2021 16.09.2023 20.09.2024	42 18 12	
		Putz-Aktion Schönbuchschule	15.11.2021	14	
<b>Bewegungsgeräte</b> (siehe Projekt Mittelweg)	Ämter 61, 67, 52, STM	TG1	25.01.2017	7	
		Masterplan Frei- raum und Verkehr	2017		
	Ämter 61, 66, 67, 52, STM	Start Planung Auf- enthaltsbereiche Mittelweg	Ende 2020		
<b>Durchfahrtsbe- schränkung am Lambertweg</b>	Ämter 61, 66, 32, STM	TG1	16.06.2016	16	
		IPG	26.07.2016		
		Neue Beschilder- ung, Durchfahrts- kontrolle	seit Oktober 2016		LHS
<b>Geschwindigkeits- begrenzung und -kontrolle</b>	Ämter 61, 66, 32, STM	TG1	07.11.2016	16	
		Verkehrs- und Ge- schwindigkeitszäh- lung	02.06.- 09.06.2017		
		TG1	25.01.2017	7	
		TG1: Vorstellung Bürgerverein Lauchau-Lauch- äcker	24.01.2018	10	
<b>Jobticket</b>	Amt 61, STM	Firmenliste, SSB einbezogen	November 2016		
		Betriebe, Konzepte	2017		
<b>Beleuchtungs- rundgang</b>	Ämter 61, 67, STM, TG 1, Wohnungsunter- nehmen	TG1	07.11.2016	16	
		1. Beleuchtungs- rundgang	16.01.2017	14	
		TG1, Anwohner	27.10.2019	ca. 20	
<b>Sicherheit in Dürre- weg</b>	Bez.Amt, BB, 61	Kriminalprävention	01.12.2020	ca. 15	
<b>Umgestaltung Gali- leistraße, Junoweg, Schopenhauer- straße / Dürre- weg- Ecke Egel- haafstraße</b>	Ämter 61, 66, 67, 32, STM	Begehung vor Ort, Abstimmung Ver- fahren	ab Herbst 2020		
		Vorbereitung, Er- stellung und Aus- schreibung für die Beauftragung von	Herbst 2021		Bund-Länder- Programm Sozialer Zu- sammenhalt

		Planungsleistungen			(SZP)
		Erarbeitung Vor-entwürfe	Herbst 2022		
		Bürgerbeteiligung Gaileistr./Junoweg	03.07.2023	ca. 25	
		Schopenhauerstr./Dürrelewang-Ecke Egelhaafstr.	10.07.2023	ca. 25	
		Erarbeitung der Entwurfsplanung	Ende 2024		
<b>ÖPNV ausbauen</b>	STM, Amt 61	Eröffnung Stadtbahnlinie U12, In-fostand Soziale Stadt Dürrelewang	13.05.2016	ca. 50	
<b>Parkraummanagement</b>	Ämter 61, 67, Externes Büro	Bedarfsanalyse Stellplätze	Oktober – November 2018		
	Ämter 61, 66, 32, STM	Parkscheibenregelung Schrägparker Osterbronnstraße + Parkplatz Osterbronnstraße/Dürrelewangstraße	November 2020		
	Ämter 61, 66, 32	InfoVeranstaltung: Parkraummanagement, Vorstellung Varianten Radverkehrsführung Osterbronnstraße	27.09.2021	ca. 150	
<b>Umgestaltung Mittelweg</b>	Ämter 61, 66, 67, STM, externes Büro	Begehung vor Ort, Abstimmung Verfahren	ab Herbst 2020		Bund-Länder-Programm Sozialer Zusammenhalt (SZP)
		Vorbereitung, Erstellung und Ausschreibung für die Beauftragung von Planungsleistungen	Herbst 2021		
		Erarbeitung Vor-entwürfe	Herbst 2022		
		1. Bürgerbeteiligung, Vorstellung Vorentwurf (LPh2)	04.08.2022	ca.30	
		2. Bürgerbeteiligung, Vorstellung überarbeitete LPh2	20.10.2022	ca. 20	
		Grundsatzbeschluss Gemeinderat	12.10.2023		
		Erstellung Entwurfs- und Ausführungsplanung, Ausschreibung	Im Jahr 2024		

### 3.2 Handlungsfeld 2: Stadtteilzentrum, Nahversorgung

Leitziel: Dürtlewang hat ein Stadtteilzentrum, das Möglichkeiten für Besorgungen und Erledigungen bietet und zum Aufenthalt im öffentlichen Raum einlädt.

Maßnahme	Beteiligte	Projektverlauf	Datum	Besucher / Teilnehmer	Finanzierung
<b>Umgestaltung Dürtlewang-Park</b>	Ämter 61, 67, STM	Ideenwerkstatt	21.09.2016	24	Bund-Länder-Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ)
		Masterplan Freiraum und Verkehr	2017	ca. 200	
		TG 2: Präsentation Entwurf	11.10.2017	14	
		Eigentümerinfo	21.11.2017	7	
		TG 2: Präsentation Entwurf	31.01.2018	12	
		1. Anliegerbeteiligung	13.03.2019	ca. 15	
		2. Anliegerbeteiligung	11.09.2019	ca. 15	
		Beginn Baumaßnahme	Ende 2019		
		Fertigstellung Baumaßnahme	Juli 2021		
		Einweihung Dürtlewang-Park	24.07.2021	ca. 150	LHS, Spenden
<b>Umgestaltung Osterbronnstraße</b>	Ämter 61, 67, STM, Mosaik Atelier	Entwurf und Gestaltung Mosaikbrunnen	Herbst 2020	ca. 15	Verfügungsfonds
	STM, 61, 67	Gründung / Etablierung einer Büchergruppe (für die fünf Vitrinen im Park)	seit Juni 2021	ca. 10	
<b>Umgestaltung Osterbronnstraße</b>	Ämter 61, 66, 67, STM, Externes Büro	Masterplan Freiraum und Verkehr	2017	ca. 200	Bund-Länder-Programm Sozialer Zusammenhalt (SZP)
		Beauftragung Büro/ Erstellung Varianten Kreuzung	2018		
		TG 2: Vorstellung Verfahren	31.01.2018	12	
		Anliegerinformation, Bürgerbeteiligung	Frühjahr 2019		
		BB-Entscheidung pro Kreisverkehr	April 2019		
		Erstellung Varianten betreffend Radverkehrsführung	Herbst 2020 bis Sommer 2021		
	Ämter 61, 66, 67, BezBrat	Vorstellung der Varianten vor Ort	24.06.2021	ca. 30	
	Ämter 61, 66, 67, STM, IG Osterbronnstraße	Vorstellung und Diskussion der Varianten vor Ort (Bürgerbeteiligung)	27.09.2021	ca. 150	
	Ämter 61, 66, 67	Vorstellung akt. Variante STA, BB und	20.07.2023		

		GR, Zustimmung weitere Planung				
<b>Bebauungsplan Vaihingen 263</b> "Zentrum Dürtlewang"	Amt 61	TG 2: Erläuterung Bebauungsplan	21.07.2016	22		
		Veröffentlichung	27.10.2016			
<b>Nahversorgung und Ladenzeile</b>	Amt 61	Abbruch und Neubau privates Bauvorhaben Osterbronnstraße 50	ab Frühjahr 2018			
	STM, AWO, Kirchengemeinden	Informationen und Hilfe zu ergänzenden Angeboten	seit August 2017			
	STM	Befragung Gewerbetreibende	Sommer-Herbst 2018	10		
<b>Konzeptentwicklung "Corporate Identity Dürtlewang"</b>	Amt 61, OB82, STM, Gewerbetreibende	RT Gewerbe: Vorstellung Konzeptidee	29.10.2019	5	NIS (nichtinvestive Städtebauförderung)	
	Amt 61, STM, Externes Büro, Gewerbetreibende	RT Gewerbe	23.06.2020	15		
		RT Gewerbe	16.07.2020	12		
		RT Gewerbe	14.12.2020	13		
		Maßnahmen: 3x Haushaltsverteilung Postkasten + Anbringung Banner + Fahnen Erneuerung Fahnen	Dez. 2020 bis Febr. 2021  Mai 2022/ Juni 2023/ Okt. 2024			
<b>Ein Haus für Dürtlewang</b>	Ämter 61, 23, STM	Erwerb Osterbronnstraße 60	Januar 2020			
		Ämterabfrage Bedarfe für ein Haus für Dürtlewang	Oktober-Dez. 2020			
		Befragungsaktion aller Haushalte in Dürtlewang	Oktober-Dez. 2020	ca. 2.000		
	Amt 61, STM	Beteiligung relevanter Einrichtungen und Gruppen (8 Termine)	Jan-März 2021	ca. 30		
		Erstellung Stundenplan + Raumbedarfe	Mai 2021			
	Ämter 50, 51	Stadttraumbezogene Prüfung zur Art des neuen Hauses	Juni 2021 bis Ende 2021			
	Ämter 61, 10, BezAmt, STM	Räume für bürgerschaftl. Engagement (Bürgertreff) im EG des neuen Hauses	1. HJ. 2022			
	Amt 61	Einreichung Bauvoranfrage Bauvorbescheid	August bis Oktober 2023 11.10.2024			

### 3.3 Handlungsfeld 3: Kinder und Jugendliche

Leitziel: Dürrelewang ist ein Stadtteil, in dem es Raum und Gehör für Kinder und Jugendliche gibt.

Maßnahme	Beteiligte	Projektverlauf	Datum	Besucher / Teilnehmer	Finanzierung
<b>Kinder- und Jugendbeteiligung</b>	STM, Ämter 61, 52, TG 3, KJH Vaihingen, Schönbuchschule	Mobifant vor Ort (Stuttgarter Jugendhaus e.V.)	zwei Mal jährlich im Dürrelewang-Park	jeweils 40-50	
		Befragung von Kindern u. Jugendlichen	Herbst 2016 + 06.07.2018		Verfügungsfonds
		Fragebogen an Schönbuchschule u. in KJH Vaih.	Oktober 2016	56	
		Austausch mit Jugendrat	23.11.2016 01.02.2017 18.10.2023	10 10 20	
		Fußball-Aktion mit Jugendlichen	06.07.2018	18	Verfügungsfonds
		Bubble Soccer-Aktion m. Jugendlichen	11.09.2020 25.10.2024	20 10	Verfügungsfonds
	Amt 61, STM, KJH Vaihingen, Schönbuchschule	Graffiti-Aktion Schönbuchschule - Planungstreffen - Realisierung	18.10.2023 18.07.2024	40 Kinder, 6 Erwachsene	Verfügungsfonds
<b>Modernisierung Spielplatz Lunaweg + Lunaweg</b>	STM, Ämter 61, 67, 36, 52, 63, TG 3, TG1, Waldkindergarten, HfWU	Ideenwettbewerb mit HfWU (initiiert durch Waldkiga)	25.10.2016	ca. 50 Studierende	
		Erweiterung Sanierungsgebiet	November 2018		Bund-Länder-Programm Sozialer Zusammenhalt (SZP)
		Ideenentwürfe in TG1+TG3	30.01.2019	ca. 30	
		Beteiligung vor Ort (Kinder, Jugendl., Eltern, Anwohner)	23.10.2019	ca. 120	
		Vorstellung Entwurfsplanungen	20.05.2020	ca. 5-10	
	Baugenehmigung	April 2021			
	Ämter 61, 67, externes Büro	Ausarbeitung Ausführungsplanung durch faktorgrün	Bis Ende 2021		
	Baustart	20.06.2022			
	Einweihung	28.07.2023	ca. 150		
<b>Modernisierung Spielplatz Siriusweg</b>	TG 2, TG 3, STM, Ämter 61, 67, 66	Ideenwerkstatt Dürrelewang-Park	21.09.2016	24	Bund-Länder-Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ)
		In Umgestaltung Dürrelewang-Park integriert siehe TG2	2017		
<b>Waldlehrpfad</b>	Kinderhaus Galileo, Ämter 61,	Konzept des KH Galileo	Herbst 2016		

	67	Idee: Perlenketten-Verbindung zwischen Waldspielplatz u. Spielplatz Lunaweg	Herbst 2019		
		Einweihung Waldspielplatz mit Station „Müllfriedhof“	30.07.2021	ca. 40	LHS, Verfügungsfonds
<b>Diverse Angebote</b>	Ämter 61, 67, 52, TG 3, STM, Einrichtungen im Stadtteil	Bastelnachmittag für Kinder (Stadtteilbüro)	September 2017	ca. 20	Verfügungsfonds
		Liedernachmittag für Alt und Jung (AWO)	November 2017	ca. 40	Verfügungsfonds
		Malwettbewerb zum Stadtteilfest	Juli 2018	10	Verfügungsfonds
		Faschingsmasken basteln	25.02.2019	ca. 20	Verfügungsfonds
		Mutter-Kind-Treff	seit 17.06.2019 wöchentl. montags	ca. 20	Verfügungsfonds
			seit Sommer 2023 wöchentl. Di. nachm.	ca. 20	Verfügungsfonds
		Mobiler Pumptrack	Sommer 2020 bis Frühjahr 2021		LHS Projekt Urbane Bewegungsräume
	BGD, Kunstschule Filderstadt	Kunstkisten Aktion	Mai/ Juni 2021	7	Verfügungsfonds
	Ämter 67, 61, STM	Blumen-Zwiebel-Pflanz-Aktion im Dürrelewang-Park	15.11.2022 02.11.2023	je ca. 150 Kinder	LHS
	Raum für Alles	Wintermärchen	24.11.2023 10.12.2023	ca. 20	Verfügungsfonds
Bastelwerkstatt		November 2023	ca. 30	Verfügungsfonds	
	Basteln beim „Lass es blühen“ Info-Nachmittag		25.04.2024	ca. 15	
	Geliebt – Spielstationen für Kinder am Stadtteilbüro		10.08.2024	ca. 30	
<b>Spielebox mit Geräten zum Ausleihen</b>	STM, TG 3	Beschluss BGD	23.11.2016		Verfügungsfonds
		Spielebox steht im Stadtteilbüro bereit.	Seit Frühjahr 2017	insgesamt ca. 20 Verleihungen an Externe	

### 3.4 Handlungsfeld 4: Stadtleben: Begegnung, Kultur, Sport und Freizeit, Gesundheitsförderung

Leitziel: Dürtlewang ist ein Stadtteil, in dem es ausreichend Angebote für Begegnung, Kultur, Sport, Freizeit und Gesundheitsförderung gibt.

Maßnahme	Beteiligte	Projektverlauf	Datum	Besucher / Teilnehmer	Finanzierung
<b>Soziale Angebote vor Ort bekannt machen</b>	STM, Amt 61, TG 4	Bestandsermittlung in TG-Sitzungen	Herbst 2016	ca. 40	
	Verein Integrative Wohnformen, Amt 61, AWO, STM	Informationsveranstaltung für MA der Wohnungsunternehmen	22.11.2018	20	
	Amt 61, STM, Wohnungsunternehmen, Stadtseniorenrat, BGD	Finanzierung und Verteilung Seniorenratgeber (2. Auflage)	Frühjahr 2019	Haushalte Dürtlewang	Verfügungsfonds
<b>Bürgertreff schaffen (langfristig)</b> siehe auch „Ein Haus für Dürtlewang“ siehe auch „Ein Verein für Dürtlewang“	STM, Ämter 10, 50, 51, 61, TG 4, BGD	Eröffnung Stadtbüro	08.04.2016	ca. 80	Bund-Länder-Programm Soziale Stadt
		Besichtigung Bürgertreff Fasanenhof	21.09.2018	10	
<b>Angebote im Stadtteil ergänzen und aufbauen</b>	STM, Ämter 61, 36, AWO, KH Galileo, Waldkindergarten, TG 4, BGD	Nikolausaktion 2016	06.12.2016	ca. 70	Verfügungsfonds
		Nikolausaktion 2017	06.12.2017	ca. 80	Verfügungsfonds
		Nikolausaktion 2018	06.12.2018	ca. 80	Verfügungsfonds
		Nikolausaktion 2019	06.12.2019	ca. 80	Verfügungsfonds
		Nikolausaktion 2020	07.12.2020	ca. 50	Verfügungsfonds
		Nikolausaktion 2021	06.12.2021	ca. 30	Verfügungsfonds
		Nikolausaktion 2022	06.12.2022	ca. 60	Verfügungsfonds
		Nikolausaktion 2023	06.12.2023	ca. 80	Verfügungsfonds
		Märchen und Klänge	16.12.2016	10	Verfügungsfonds
		Märchen und Klänge	29.01.2019	10	Verfügungsfond
		Zwiebelkuchenfest 2017	29.09.2017	ca. 50	Verfügungsfonds
		Zwiebelkuchenfest 2018	28.09.2018	ca. 50	Verfügungsfonds
		Zwiebelkuchenfest 2019	27.09.2019	ca. 30	Verfügungsfonds
		Zwiebelkuchenfest 2021	24.09.2021	ca. 30	Verfügungsfonds
		Zwiebelkuchenfest 2022	16.09.2022	ca. 50	Verfügungsfonds

	Zwiebelkuchenfest 2023	29.09.2023	ca. 60	Verfügungsfonds
	Zwiebelkuchenfest 2024	27.09.2024	ca. 60	Verfügungsfonds
	Stricken und Häkelgruppe	seit 14.07.2017 (14-tägig)	ca. 10	Verfügungsfonds
	Natur im Wandel der Zeit	21.04., 30.06., 25.08., 20.10.2018	je 10-30	Verfügungsfonds
	Vogelkundliche und heilpflanzenkundliche Führungen	27.04. + 06.07.2019	je ca. 20	Verfügungsfonds
	Heilkräuterwanderung "Bärlauch und Löwenzahn"	06.04.2019	8	Verfügungsfonds
	Vortrag Geschichte und Geschichten Dürrelewang	27.03.2019	ca. 80	Verfügungsfonds
	Ausstellung zur Geschichte Dürrelewang	29.06.2019, Start am Stadtteilstfest 2019, danach ev. Kirche	ca. 50	Verfügungsfonds
	Lass es blühen! - Aktion 2020	April-August 2020	ca. 30	Amt 36, Verfügungsfonds
	Lass es blühen! - Aktion 2021 mit InfoNachmittag	April-August 2021 26.3.2021	ca. 30	
	Lass es blühen! - Aktion 2022 mit InfoNachmittag	April-August 2022 6.5.2022	ca. 30	
	Blumenzwiebel-Aktion	02.11.2023	ca. 25	
	Blumenzwiebel-Aktion	10.10.2024	ca. 35	
	Vortrag Kriminalprävention in der AWO	20.07.2020	11	AWO
	Spaziergang „Bäume in der Stadt“	11.06.2021	ca. 15	Verfügungsfonds
	Gesundheitsnachmittag in der AWO	25.06.2021	8-10	Verfügungsfonds
	Repair Café Rohr-Dürrelewang	2022: 12.03./25.06.	ca.10-15	Verfügungsfonds
		2023: 11.03./24.06./ 21.10./09.12. 2024: 20.04./ 22.06./ 17.08./19.10./ 07.12.	ca.10-15	

<b>Stadtteilkino Dürtlewang</b>	STM, Amt 61, TG 4, PG	1. Treffen, Gründung einer Projektgruppe	16.05.2018	6	
		PG Stadtteilkino	28.11.2018		
		Stadtteilkino Dürtlewang, Durchführung von 41 Filmabenden	Mai 2019 bis November 2024	durchschnittlich 40	Verfügungsfonds
<b>Hofflohnmarkt</b>	STM, Amt 61, TG 4	Durchführung integriert im Stadtteilstfest	01.07.2017, 16.06.2018	15 15	
<b>Flohmarkt</b>	STM, Amt 61, TG4, BGD	1. Flohmarkt	09.07.2022	ca.50 Stände ca. 200 Besuchende	Verfügungsfonds
		2. Flohmarkt	08.07.2023	ca.70 Stände ca. 250 Besuchende	Verfügungsfonds
		3. Flohmarkt	29.06.2024	ca.75 Stände ca. 300 Besuchende	Verfügungsfonds
<b>Gesund älter werden in Dürtlewang</b>	Ämter 53, 52, 61, STM, Vereine und Institutionen	1. Aktionstag mit Schrittzähler	08.10.2016	ca. 140	
		2. Schrittzähler-Aktion	Juni 2017	ca. 25	
		3. Schrittzähler-Aktion	15.02.2018	ca. 30	
		Sport im Park	Sommer 2017		
		Sport im Park	Sommer 2018		
	Bürgerstiftung Stuttgart, Ämter 52, 61, STM, AWO	S'Läuft – Projekt Planung	seit Sommer 2022		Bürgerstiftung Stuttgart, Verfügungsfonds
		Auftaktveranstaltung bei der AWO und	12.05.2023	ca. 15	
		im Rahmen des Schulsporttages an der Schönbuchschule	16.06.2023	ca. 200 Schüler*innen	
		wöchentliche S'Läuft Gruppe		5-6 Teilnehmende	
<b>Stadtteilstfest (60 Jahre Dürtlewang)</b>	STM, Amt 61, Vereine und Institutionen	Ideenfindung	Sommer 2016		Verfügungsfonds, Spenden
		4 Vorbereitungs-treffen + 1 Nachbereitungstreffen	Jan-Juli 2017	ca. je 30	
		Durchführung 1. Stadtteilstfest	01.07.2017	ca. 1.500	Bezirksbeirat, Spenden
		3 Vorbereitungs-treffen + 1 Nachbereitungstreffen	Feb-Juni 2018	ca. je 30	
		Durchführung 2. Stadtteilstfest	16.06.2018	ca. 1.500-2.000	Verfügungsfonds, Spenden
		3 Vorbereitungs-treffen	Jan-Mai 2019	ca. je 20	

		Durchführung 3. Stadtteilst	29.06.2019	ca. 1.500	Verfügungs- fonds, Spenden
<b>Ein Verein für Dürrle- wang</b> („Bürgerverein“)	STM, Amt 61, BGD, Ehrenamt- liche	Diskussionen im BGD + Recherche Satzungen	ab 2019		
		1. TG-Sitzung (mit BGD)	19.07.2021	5	
		2. TG-Sitzung (mit Projektinitiati- ven)	16.11.2021	7	
		3. TG-Sitzung	09.05.2022	5	
		4. TG Sitzung	14.07.2022	8	
		5. TG Sitzung	18.11.2022	12	
		6. TG Sitzung (Satzungsentwurf)	06.03.2023	5	
		Gründungsver- sammlung	18.07.2024	31	
<b>Runder Tisch Gemeinwesen</b>	STM, Amt 61, Kath. Kirche, evang. Kirche, Islam. Ge- meinde	Auftakt	27.10.2022	5	
		2. Treffen	20.04.2023	10	

Das Schaufenster des Stadtteilbüros  
auf der Parkseite der Osterbronnstraße 60



#### 4 Ausblick

Auch im zehnten Jahr werden die begonnenen Aktivitäten, Projekte und Maßnahmen unter Einbindung und Beteiligung aller Dürtlewanger Bürger\*innen fort- und umgesetzt.

Im **Handlungsfeld 1 Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum** und im **Handlungsfeld 2 Stadtteilzentrum und Nahversorgung** ist die weitere **Umsetzung der baulichen Maßnahmen** aus dem Masterplan Freiraum und Verkehr vorrangiges Ziel: Die Planungen zur Umgestaltung der **Osterbronnstraße** werden weiterhin begleitet und eng mit allen Beteiligten (Fachämter, Bezirksbeirat/Gemeinderat, Anwohner\*innen, Interessierte) koordiniert. Aufgrund von Personalengpässen verzögert sich die weitere Bearbeitung der Planung. Die **Umgestaltung des Mittelwegs** wird als Schnittstelle zur Bürgerschaft auch bei der Ausführung (Umsetzung 2025) begleitet, die Entwurfsplanung zur **Umgestaltung der Straßenzüge** entlang der **Galileistr. / Junoweg, Schopenhauerstr. mit der Kreuzung Dürtlewangstr. / Egelhaafstr.** liegt vor und wird verwaltungsintern abgestimmt. Anfang 2025 soll der Grundsatzbeschluss zur Umsetzung gefasst werden.

Die bereits etablierte Aktion **"Let's Putz Dürtlewang"** soll weiterhin jeweils im Mai und Oktober mit vielen Dürtlewanger Institutionen und Privatpersonen durchgeführt werden.

Die Planungen für ein zukünftiges **„Haus für Dürtlewang“** in der Osterbronnstraße 60 werden weiter konkretisiert. Zu gegebener Zeit werden diese vorgestellt und mit allen relevanten Akteur\*innen diskutiert.

Für Frühjahr 2025 ist ein weiteres Treffen des **Runden Tisches Gemeinwesen** geplant.

Um mögliche zukünftige Räume für bürgerschaftliches Engagement in einem Haus für Dürtlewang zu verwalten und zu bespielen und um die bisher entwickelten Strukturen und Angebote in Dürtlewang auch über die Dauer der Sozialen Stadt Dürtlewang hinaus zu sichern, ist es weiterhin ein Anliegen vom STM und der Projektleitung den neu gegründeten **„Verein für Dürtlewang“** zu unterstützen. Dieser wird ein "gemeinsames Dach" für die unterschiedlichen Projekte bilden und den rechtlichen Rahmen bieten. Es wird die Gemeinnützigkeit angestrebt, eine Eintragung ins Vereinsregister soll 2025 erfolgen.

Im **Handlungsfeld 3 Kinder und Jugendliche** haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, sich einzubringen. Ein regelmäßiger Austausch mit dem Jugendrat Vaihingen und der Handlungsfeldkonferenz Kinder und Jugendliche findet statt. Auch 2025 kann eine Aktion (z.B. Bubble Soccer) zudem unterstützen, um mit Jugendlichen über die Stadtteilentwicklung ins Gespräch zu kommen.

Im **Handlungsfeld 4 Stadtleben** finden regelmäßig Aktionen und Veranstaltungen zur Stärkung des nachbarschaftlichen Zusammenhalts statt. **Veranstaltungen** wie der Flohmarkt oder das Zwiebelkuchenfest und weitere Veranstaltungen zu den Themen Natur, Ernährung, Gesundheit und Bewegung sollen auch 2025 wieder durchgeführt werden. Auch die **Stadtteilkino-Reihe** wird von der Projektgruppe weiter fortgesetzt. Das **Stadtteilbüro** wird wie bisher von Bürger\*innen für gemeinwohlorientierte Projekte genutzt werden können.

## **5 Anlage: Fotografischer Jahresrückblick**

Die folgenden Seiten enthalten eine bebilderte Projektchronologie und auszugsweise Titel der in diesem Jahr erschienenen Presseartikel über die Soziale Stadt Dürrelewang. Weitere Fotos von Aktivitäten finden sich unter folgendem Link:

**[www.stuttgart-duerlewang.de](http://www.stuttgart-duerlewang.de)**

**6.12.2023 Nikolausfest vor dem Stadtteilbüro**



**10.12.2023 Raum für Alles, Wintermärchen**



**25.04.2024 Lass es blühen**



**18.03.2024 1.000 Besucherin Stadtteilkino**



**28.06.2024 Flohmarkt**



18.07.2024 Graffiti-Projekt an der Schönbuchschule



18.07.2024 Vereinsgründung „Gemeinsam für Dürrelwang e.V.“



27.09.2024 Zwiebelkuchenfest



25.10.2024 Bubble Soccer Aktion

